

Procesplan for BaptistKirken

	2025				2026												2027				2028				2029
	sept	okt	nov	dec	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	1.kvt 27	2.kvt 27	3. kvt 27	4. kvt 27	1.kvt 28	2.kvt 28	3.kvt 28	4.kvt 28	1.kvt 29
Mission – hjælpe menighederne til at være i mission (Værdi 1)	Forberede Acts2Movement							Udleve Acts2Movement																	
Menighedsudrustning og menighedsudvikling . Herunder menighedsplantning, uddannelse af menighedsråd (Værdi 2)																									
Ekklesiologi - hvordan vi forstår kirke (Værdi 2)																							Planlægning af læredag	Læredag	
Bibel-syn, -brug, -tolkning (Værdi 3)	Oplæg præste-konvent													Planlægning af læredag			Læredag								
Samværspolitik (Værdi 4)			Ledelsen udarbejder oplæg																						
Inklusion - herunder formulering af 4C (Værdi 4)	Nedsætte arbejds-gruppe	Planlægning af læredage			Læredag	Video/studiemateriale				Tilbage melding fra menigheder	Forslag til LK			Beslutning LK											
Præstepakke – mentor og mentoruddannelse (Værdi 5)	Nedsætte arbejds-gruppe	Udvalg udarbejder oplæg										Forslag til LK		Beslutning LK											
Præstepakke – akkreditering og ordination (Værdi 6)	Nedsætte arbejds-gruppe	Udarbejder endeligt forslag										Forslag til LK		Beslutning LK											
Børn og unge - i menigheder, BBU, DBS (Værdi 7)															BID i samarbejde med BBU & DBS										
Frelsesforståelse (værdi 7)	Oplæg præste-konvent																			Planlægning af læredag	Læredag				
Organisation herunder bidragsmodel (Værdi 7)			Nedsætte udvalg			Ledelsen udarbejder oplæg							Forslag til LK		Beslutning LK										
	Menigheder	Ledelsen		Udvalg/ ledelsen		Præster																			